

# 山王山登山道整備のボランティア募集

登山道は、しもうち登山口～広場～岩屋～山王山山頂～長良川展望地～堀切～岩場～松尾山～まるまる山と連なり、ゆっくりと楽しみながら歩いても2時間ほどで周回できます。



- ◎ 整備・案内板の設置などを多くの方のご協力を得て徐々に進めてゆきたいと思っております。
- ◎ 山王山登山道の整備にご理解をいただける方が居られましたらご協力をお願いいたします。
- ◎ ご協力いただけます皆様は下記に必要事項を記入してしもうちふれあいセンターにご提出ください。  
山王山整備準備会

## 山王山整備準備会 整備計画スケジュール

No.	回	日	作業名	整備内容
1	第1回整備	2016/11/23(日)	登山道整備 山王山山頂整備	メイン登山口～山王山山頂の登山道整備
2	第2回整備	2017/2/26(日)	駐車場整備	雑木切りと草刈・廃棄物の処理 整備終了後は駐車場でおにぎりを食べて解散
3	第3回整備	2017/03/12(日)	駐車場整備	雑木切りと草刈・廃棄物の処理 整備終了後は山王山山頂でおにぎりを食べて解散
4	第4回整備 予備日	2017/4/9(日) 2017/4/23(日)	雨の為に延期 登山道整備	山王山山頂整備と北方面への登山道整備・つずら折れの登山道を作る 整備終了後は山王山山頂でおにぎりを食べて解散
5	第5回整備 予備日	2017/5/7(日) 2017/5/14(日)	長良川展望地整備 岩場休憩地整備	長良川展望地の整備 岩場休憩地の整備 整備終了後は岩場休憩地でおにぎりを食べて解散
6	第6回整備	6月	まるまる山整備	分岐点～まるまる山への登山道整備・まるまる山山頂の整備 まるまる山～駐車場への登山道整備 整備終了後はまるまる山山頂でおにぎりを食べて解散
7	学生ボランティア	8月	石仏調査	中学生ボランティアの協力を得て石仏の文字の調査
8	第7回整備	9月	登山道整備	向山神社～分岐点までの登山道整備・山王山途中の広場の休憩地整備・清水整備 整備終了後は山王山山頂でおにぎりを食べて解散
9	第8回整備	10月	山王山山頂整備	北・東方面のヒノキと雑木の伐採の処理・山頂にベンチの設置 整備終了後は山王山山頂でおにぎりを食べて解散
10	第9回整備	11月	看板設置	総仕上げ・分岐点の案内板設置・登山道各所に矢印表記の設置(ラミネート板) 整備終了後は松尾山山頂でおにぎりを食べて解散
11	第10回整備	11月	記念登山	登山道完成の記念登山会の開催

切り取り線

氏名	性別	電話・携帯電話	住所